

報告期間	ユーザー様名	S I 名・指導者名
2006年5月01日(月)から 2006年5月31日(水)まで	株式会社 K 社	株式会社マテハンソフト 平石 悦男
製品の内容、製品種類数、製品の単価(最高・平均・最低など) 自動車 座席内部の部品製造。 製品数500種類 全アイテム1400(製品含む)		
生産形態、工程の要素 組み立て 機械加工 板金 プレス 溶接 塗装 メッキ 研磨 鋳物 鍛造 熱処理 実装、SMT 溶解 スリット 切断 溶断 成型 圧延 凝固 接着 食品加工 プラスチック加工 化学薬品 衣類(裁断・縫製・ホタ) 皮、ゴム、紙加工 織、編 印刷(除マニュアル等)・手書き 染色 エッチング その他()		
指導種類	新規導入 バージョンアップ 再導入 その他()	
今回指導回数	3回目～4回目	
TPiCSバージョン	TPiCS-x3.1 compile20060420	
オプション・DB	受注販売管理オプション SQL Server 2003	
出席者	I 常務様 K 業務部長様	
今回の指導目的		
[これまでの経緯]		
<p>7月稼働(2ヶ月間)に向けてのスケジュールを前回(4/21)に作成し、K社ならびに弊社で確認を行ってきたが、K社の進捗状況が芳しくなく週1回程度TELにて進捗状況を確認。</p> <p>本来であれば、主要なマスタ(製造担当マスタ、アイテム名称マスタ、アイテムマスタ、構成マスタ)を5/末日に完了予定であったが、実際は5/24に再度マスタのCSV(テキスト)の設定方法と必須・任意の項目を説明した。とりあえず1品目のみを行ってみると言うことで5/30までにCSVマスタ用意を約束し、実際に当日1品目のCSVテキスト読込を行いMRPを回すことに成功した。</p> <p>マスタ作りに関し、どういう方法が効率が良いかの議論を交わした結果としては、構成表の親子関係を最初に行い、アイテム名称、アイテムマスタの順番がベストの方法ではないかとの結論を得、早急に、残品目のマスタ作成(CSV)に全力をあげる事を約束した。</p> <p>自動車業界が非常に好調な為、TPiCSに関わる時間が執れないのが実情ではある。</p> <p>但し、経営トップからは7月稼働の目標は変えてはならない旨の指示が出ているが非常に前途多難な状況で有るので再度、専任者の要求をトップに投げかけ「何とかする」の返事を頂いた。</p> <p>自動車業界はメーカーからの内示で発注を掛け、2日後納品の確定が本日来るような業界(まさにジャストインタイム)であるがため、内示での明日納品分を本日製造している状況であり、基準在庫数量がやはり打ち合わせの焦点となっている。(製品、部品、材料の全品目)</p>		

経過（発言者と内容）

[今月のテーマ]と[サポート実績]・・・本来は週1日から2日のサポート予定を考えていたが、
実際は月2回のみとなってしまった。

第三回目：5 / 24（水）

・マスタの整備

上記[これまでの経緯]にも記載したが、
主要4マスタ（製造担当マスタ、アイテム名称マスタ、アイテムマスタ、構成マスタ）のCSVの
各項目の説明と必須・任意の説明を行った。

第四回目：5 / 30（火）

・一品目でのテスト

一品目のCSVデータが用意されマスタにテキスト読込を行い、思った以上に問題がなく
MRPを回すことができた。・・・1番アイテム数が多いもの

親会社からの受注内示データを頂いては来たが、内容が異なっているため再度親会社に
要求するとのこと。

結 論

[翌月のテーマ]

マスタの整備が急務であり進捗状況が気になるところである。また、親会社からの受注データ（内示、確定）の情報がどの程度のものかの分析と運用手順、注残データセットアップなどすべてを行わねばならない。

[所感]

アイテム数が少ないとは言え、2ヶ月間の稼働予定でマスタ整備で約1ヶ月の遅れをどのように回復できるか非常に疑問が残るところではあるが、精一杯のK社と弊社の頑張りどころではある。・・・まだまだ問題は山積状況である。

検討事項・要回答事項・要継続審議事項

事項	受注データの分析	担当部署		期限	2006/06/06
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
次回開催日(予定)	次回開催場所(予定)	議事録作成日	議事録作成者		
2006年6月6日	TELにて状況確認	2006年5月31日(水)	平石 悦男		