



**結 論**

- 1 . 得意先、納入場所単位での内示確定の日程違いとフォーム違いが大きくプログラム作成テストが難航した。
- 2 . 累計進度による注残実績レポート、出荷実績レポートについては、トランザクション集中処理を活用  
機能拡張作業を TPICS 研究所にお願いして、7月18日にリリースされた。
- 3 . 毎月3日、13日、23日がMRP実施日であり、プロトタイプ実施計画であったが、受注生成に時間を要し  
21日（金）に仕様通りに完成し承認を受けた。
- 4 . 24日夜、受注を含む全ての現行データを移行してプロトタイプデータベースを生成する。  
、まず300tonに絞込む。  
  - ・ TPICS で注残により全引落明細生成など必要な処理を実施する
  - ・ f - m r p の実行により特急オーダーの生成と現行 AS400 の特急比較
  - ・ 現行システムの実績データを受けて TPICS システムへの実績レポート
  - ・ 日程を進めることによる新たな受注更新と所要量計算、伝票作成、確定処理、実績レポートなど  
繰り返す、ローリング処理の開始
- 5 . プロトタイプデータベースを運用することで、運用マニュアル作成（1ヶ月遅れ）に着手する。

**検討事項・要回答事項・要継続審議事項**

事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
事項		担当部署		期限	
次回開催日（予定）	次回開催場所（予定）	議事録作成日	議事録作成者		
		年 月 日（ ）			