

報告期間	ユーザー様名		SI名・指導者名
06年07月01日から 06年07月31日まで	NA社様 AZ社様 S社 X事業部様		エプソン iソリューションズ 小池 直之
製品の内容、製品種類数、製品の単価(最高・平均・最低など) 精密機器組立			
生産形態、工程の要素 組み立て 機械加工 板金 プレス 溶接 塗装 メッキ 研磨 鋳物 鍛造 熱処理 実装、SMT 溶解 スリット 切断 溶断 成型 圧延 凝固 接着 食品加工 プラスチック加工 化学薬品 衣類(裁断・縫製・ホック) 皮、ゴム、紙加工 織、編 印刷(除マニュアル等)・手書き 染色 エッチング その他()			
指導種類	新規導入 バージョンアップ 再導入 その他(保守契約)		
今回指導回数	1回目(7月24日)		
TPiCSバージョン	3.1		
オプション・DB	受注販売、着手信号機、戦略的納期(未定) Oracle		
出席者	3社プロジェクト担当者様(含む経営者様)		
今回の指導目的			
経緯			
S社 X事業部とその協力会社であるNA社、AZ社とは同じ生産管理パッケージを 使用していたが			
そのパッケージのリース切れに伴い、X事業部は会社方針であるERPパッケージへの 移行を決定。			
NA社様、AZ社様はTPiCSのご採用を頂きました。			
X事業部とのかなり密な連携が必要であり、また、両社も、同一仕様での構築が			
全体最適との方針で3社様との共同のプロジェクトの発足となりました。			
切り替え時期は、X事業部のERP切り替えに合わせ2007年5月というスケジュールに決定。			
それまでに、X事業部のERP仕様/NA社様・AZ社様のTPiCS仕様の歩調を合わせた導入を			
進めていくこととなりました。			
9月に3社様のご担当者が巣鴨研修会参加予定です。			
今回指導内容			
今回は、それまでに一通りの操作を覚えておくという位置付けで			
3社様ノートPC持参頂きデモ版インストール～マスター入力～計画・実績を一通り、実際のデータに近い			
ものを入れて操作をして頂いた。			
まだ、業務仕様/システム仕様が決まる以前なので、普通の受注～MRPのパターンにて実操作頂きました。			

次回やること

各社様、

持ち帰り、操作の再確認、不明点の拾い出しを行って頂く。

逐次、弊社への質問もお受けするが、レベル合わせ含め、

研修会に参加する前の8月末に再度3社様お集まり頂き、TQを行います。

これにより、巣鴨の研修会での受講効果がかなり高まると思われま

検討事項・要回答事項・要継続審議事項

事項	疑問点拾いあげ	担当部署	お客様	期限	次回まで
次回開催日(予定)	次回開催場所(予定)	議事録作成日		議事録作成者	
8月28日	お客様	06年07月24日		小池	