

報告期間	ユーザー様名		SI名・指導者名
06年10月01日から 06年10月31日まで	NA社様 AZ社様 S社 X事業部様		エプソンiソリューションズ 小池直之・池原宏
製品の内容、製品種類数、製品の単価(最高・平均・最低など)			
精密機器組立			
生産形態、工程の要素			
組み立て	機械加工	板金	プレス
熱処理	実装、SMT	溶解	スリット
食品加工	プラスチック加工	化学薬品	衣類(裁断・縫製・ホック)
印刷(除マニュアル等)・手書き	染色	エッチング	その他()
指導種類	新規導入 バージョンアップ 再導入 その他(保守契約)		
今回指導回数	6回目(10月2日S社様)、7回目(10月27日S社様、NA社様、AZ社様)		
TPiCSバージョン	3.1		
オプション・DB	受注販売、着手信号機、戦略的納期(未定) Oracle		
出席者	3社プロジェクト担当者様(含む経営者様)		
今回の指導目的			
前提：S社X事業部様の協力会社であるNA社、AZ社様は現在、S社のERPシステムを 利用しているが、S社様のERPの切り替えに伴い、NA社様・AZ社様はTPiCSに 移行する。従って、S社の新ERPの仕様に対応したTPiCS仕様検討が必要。			
前月(9月)までの進捗：			
3社様、巣鴨研修会に参加頂いた。(6名)			
S社様より現状フローにつき、説明及び想定課題をヒアリング致しました。			
AZ社様より現状フローにつき、説明及び課題をヒアリング致しました。			
NA社様より現状フローにつき、説明及び課題をヒアリング致しました。			
今月の指導内容：			
6回目(10月2日)：S社様に対して、協力会社の2社様の現状フロー確認及び課題提起の 結果をご報告しました。			
次回、3社でのレベル合わせに向けてS社様内部での検討課題の方向の確認を お願いいたしました。			
7回目(10月27日)：S社様、NA社様、AZ社様にお集まり頂きました。 ・現状フローへプロットした内容を表にした。「課題一覧表」につき レベル合わせ、関係メンバー(3社共同か、2社様TPiCSのみで決められるか等) の確認を行いました。 また、発注元S社様新システムの仕様に負う課題については			

NA社・AZ社TPiCSの仕様に影響するため
S社様仕様決定のスケジュールを確認いたしました。

・以上を踏まえ、導入までの仕様確定などの、概スケジュールを再確認いたしました。
その他：9月に研修会受講された方々については8月にお渡しした、

想定新オペレーションにより、復習をお願いしています。
その中で、電話によるTQを都度実施しております。

また、NA社様より11月度に1名参加。

AZ社様は業務繁忙につき、年明けに追加で参加予定おありです。

次回やること

・3社様同席し、10月27日課題の社内確認結果の報告・調整を行います。

・定例の3社間での生産計画から受発注のやりかたにつき、S社様より方法の変更検討依頼あり、
協力会社2社様(TPiCS)とのやり取りにつき検討を行います。

検討事項・要回答事項・要継続審議事項

事項	各社様、社内確認	担当部署	お客様	期限	～次回
次回開催日(予定)	次回開催場所(予定)	議事録作成日		議事録作成者	
11月8日	S社様	06年10月30日		小池	